
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ  

(РОСРЕЕСТР) 
 

ПРОТОКОЛ 

 

 

 

 

 
 

Москва 
 

заседания от 16.07.2024 подгруппы межведомственной рабочей группы по 

координации мероприятий, направленных на создание и обеспечение 

функционирования ФГИС ЕЦП НСПД и реализуемых исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления под председательством заместителя 

руководителя Росреестра Мартыновой Е.В.  

 

Присутствовали: 267 человека (список прилагается). 

 

1. Принять к сведению доклад заместителя руководителя Росреестра, 

руководителя цифровой трансформации, руководителя подгруппы  

Мартыновой Е.В. «Статус обеспечения информационного взаимодействия 

федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая 

платформа «Национальная система пространственных данных»  

(далее – ФГИС ЕЦП НСПД) с информационными системами субъектов Российской 

Федерации – участников внедрения ФГИС ЕЦП НСПД». 

 

2. Отметить обязательность обеспечения со стороны субъектов Российской 

Федерации присутствия на заседаниях региональной подгруппы 

межведомственной рабочей группы по координации мероприятий, направленных 

на создание и обеспечение функционирования ФГИС ЕЦП НСПД и реализуемых 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, созданной в соответствии 

 с приказом Росреестра от 11.08.2022 № П/0317 (в редакции приказов Росреестра 

от 27.10.2022 № П/0413, от 27.04.2023 № П/0148, от 22.12.2023 № П/0548, 

от 01.02.2024 № П/0015, от 12.04.2024 № П/0107/24; далее – Региональная 

подгруппа МРГ) руководителями оперативных штабов по реализации 

государственной программы Российской Федерации «Национальная система 

пространственных данных» (далее – Госпрограмма НСПД). 
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3. Начальнику Управления информационной безопасности Росреестра 

Данилову С.Н. совместно с заместителем генерального директора 

ППК «Роскадастр» – директором филиала ППК «Роскадастр» ЦИТ «Роскадастр-

Инфотех» Устиновичем А.Ю. и заинтересованными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации провести совещание по вопросу 

обеспечения защиты канала передачи данных из региональных информационных 

систем во ФГИС ЕЦП НСПД. 

Срок – 09.08.2024. 

 

4. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной 

власти Ульяновской области: 

1) завершить работу по утверждению планов мероприятий («дорожной 

карты») по реализации Госпрограммы НСПД. 

Срок – 24.07.2024; 

2) утвердить перечень региональных информационных систем – 

поставщиков данных во ФГИС ЕЦП НСПД. 

Срок – 31.07.2024. 

 

5. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной 

власти республик Бурятия, Дагестан, Чувашской Республики – Чувашии, 

Алтайского, Краснодарского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, 

Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, 

Липецкой, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской, Сахалинской, Томской, 

Тульской, Тюменской, Челябинской областей (далее – Субъекты участники 

2023 – 2024 годов) принять исчерпывающие меры по завершению мероприятий 

по обеспечению информационного взаимодействия с ФГИС ЕЦП НСПД. 

Срок – 16.09.2024. 

 

6. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной 

власти республик Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Мордовия, Татарстан, 

Чувашской Республики – Чувашии, Алтайского, Краснодарского, Пермского, 

Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Астраханской, Волгоградской, 

Воронежской, Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Липецкой, 

Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, 

Сахалинской, Свердловской, Томской, Тульской, Тюменской, Челябинской 

областей, Кемеровской области – Кузбассу: 

1) завершить мероприятия по разработке и настройке REST API 

информационных систем — поставщиков информации для ФГИС ЕЦП НСПД 

в целях обеспечения информационного взаимодействия с ФГИС ЕЦП НСПД; 

Срок – 01.10.2024; 
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2) завершить мероприятия по подготовке и направлению 

в ППК «Роскадастр» обновленных протоколов информационного взаимодействия 

ФГИС ЕЦП НСПД с региональными информационными системами. 

Срок – 01.10.2024;  

3) обеспечить полноту, актуальность и достоверность данных 

в региональных информационных системах — поставщиках информации 

для ФГИС ЕЦП НСПД. 

Срок – постоянно. 

 

7.  Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной 

власти республик Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Саха (Якутия), Хакасия, Чеченской 

и Удмуртской республик, Камчатского края, Вологодской, Ивановской, 

Калужской, Магаданской, Новгородской, Омской, Пензенской, Рязанской, 

Смоленской, Тамбовской, Тверской областей, Еврейской автономной области, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Субъекты участники 

2024 – 2025 годов): 

1) заключить соглашения об информационном взаимодействии 

ФГИС ЕЦП НСПД с информационными системами Субъектов участников 

2024 – 2025 годов. 

Срок – до 29.11.2024; 

2) подписать протоколы информационного взаимодействия 

ФГИС ЕЦП НСПД с информационными системами Субъектов участников 

2024 – 2025 годов. 

Срок – до 28.12.2024; 

3) разработать в информационных системах Субъектов участников 

2024 – 2025 годов программные интерфейсы информационного взаимодействия 

REST API. 

Срок – до 28.12.2024; 

4) провести инвентаризацию картографических материалов, имеющихся 

в распоряжении Субъектов участников 2024 – 2025 годов. 

Срок – до 31.12.2024; 

5) обеспечить полноту, актуальность и достоверность данных 

в региональных информационных системах — поставщиках информации 

для ФГИС ЕЦП НСПД. 

Срок – 28.12.2024. 

 

8. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной 

власти Субъектов участников 2024 – 2025 годов в рамках деятельности 

региональных оперативных штабов по реализации ГП НСПД совместно  

с филиалом ППК «Роскадастр» ЦИТ «Роскадастр-Инфотех» (Устинович А.Ю.) 
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обеспечить максимально быстрое исправление в региональных информационных 

системах – поставщиков данных в ФГИС ЕЦП НСПД ошибок, выявленных  

в рамках первичной интеграции с ФГИС ЕЦП НСПД. 

Срок – постоянно. 

 

9. Филиалу ППК «Роскадастр» ЦИТ «Роскадастр-Инфотех» 

(Устинович А.Ю.) совместно с Субъектами участниками 2023 – 2024 годов 

провести инвентаризацию количества слоев пространственных данных, 

закрепленных в протоколах информационного взаимодействия ФГИС ЕЦП НСПД 

с региональными информационными системами в сравнении с передаваемыми 

во ФГИС ЕЦП НСПД. 

Срок – 01.10.2024. 

 

10. Филиалу ППК «Роскадастр» ЦИТ «Роскадастр-Инфотех» 

(Устинович А.Ю.) обеспечить согласование, подписание и направление 

в субъекты Российской Федерации протоколов информационного взаимодействия  

ФГИС ЕЦП НСПД с региональными информационными системами. 

Срок – не позднее 5 рабочих дней с даты поступления. 

 

11. Учесть информацию заместителя руководителя Росреестра,  

руководителя цифровой трансформации, председателя Региональной подгруппы 

МРГ Мартыновой Е.В. о том, что несвоевременность полной передачи данных  

во ФГИС ЕЦП НСПД в рамках соглашений об информационном взаимодействии 

ФГИС ЕЦП НСПД с региональными информационными системами повлечет 

исключение субъектов Российской Федерации из первой очереди внедрения  

ФГИС ЕЦП НСПД. 

 

 

Заместитель руководителя 

Росреестра, руководитель 

цифровой трансформации         Е.В. Мартынова 

 

 

 


