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регионы 2022 – 2024 гг.

СКФО
Республика Дагестан

ЮФО
Республика Калмыкия

Краснодарский край

Астраханская область

Волгоградская область

СЗФО
Новгородская область

Вологодская область

Калининградская область 

Ленинградская область

ЦФО
Воронежская область 

Липецкая область

Тульская область

Ивановская область

Калужская область

Рязанская область

Смоленская область

Тамбовская область

Тверская область

Субъекты Российской Федерации – пилотные регионы 2022 – 2025 гг.

УФО
Свердловская область

Тюменская область

Челябинская область

Ханты-Мансийский 

Автономный округ

ДФО
Еврейская автономная 

область

Камчатский край

Магаданская область

Республика Саха (Якутия)

Республика Бурятия

Приморский край

Хабаровский край

Амурская область

Сахалинская область 

СФО
Омская область

Республика Алтай

Республика Хакасия

Алтайский край

Иркутская область

Кемеровская область

Новосибирская область

Томская область

ПФО
Самарская область

Саратовская область

Республика Мордовия

Пензенская область

Республика Марий Эл

Удмуртская Республика

Республика Татарстан

Республика Башкортостан 

Республика Чувашия 

Пермский край

Нижегородская область

Оренбургская область 

регионы 2024 – 2025 гг.31 20



ФО Субъект РФ

Подано 

заявок на 

получение 

доступа

Предоставлен 

client_id

client_secret

Настройка тех. 

процесса 

передачи  

данных - REST 

API

Передача 

данных в ФГИС 

ЕЦП НСПД

ПФО

Оренбургская область

Пермский край

Нижегородская область

Республика Башкортостан

Республика Мордовия

Республика Татарстан

Самарская область

Саратовская область

Чувашская Республика

СЗФО
Калининградская область

Ленинградская область

СФО

Алтайский край

Иркутская область

Кемеровская область

Новосибирская область

Томская область

ФО Субъект РФ

Подано 

заявок на 

получение 

доступа

Предоставлен 

client_id

client_secret

Настройка тех. 

процесса 

передачи  

данных - REST 

API

Передача данных 

в ФГИС ЕЦП 

НСПД

ДФО

Амурская область

Приморский край

Республика Бурятия

Сахалинская область

Хабаровский край

ЦФО

Воронежская область

Липецкая область

Тульская область

ЮФО

Астраханская область

Волгоградская область

Краснодарский край

УФО

Свердловская область

Тюменская область

Челябинская область

СКФО Республика Дагестан

Интеграция пространственных данных информационных систем
31 субъекта РФ в ФГИС ЕЦП НСПД
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• Поступило заявок от 53 из 56 операторов ИС РОИВ, осуществляющих ИВ с ФГИС ЕЦП НСПД – 95% от общего 

числа систем 

• Предоставлен client_id и client_secret 42 из 56 операторам ИС РОИВ – 71% от общего числа систем

• Подготовительные мероприятия по настройке тех. процесса передачи данных посредством REST API 

реализуются 25 из 56 операторов ИС РОИВ – 45% от целевого показателя

• Осуществляют передачу данных в ФГИС ЕЦП НСПД 14 из 56 операторов ИС РОИВ – 25%

от целевого показателя

по состоянию

на 14.03.2024

Статус
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Динамика реализации плана мероприятий. Прогноз.

Подано 95% заявок Предоставлен доступ 71% ИС Настройка REST API 45% ИС
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Подано заявок на 

получение доступа
Предоставлен

client_id, client_secret
Настройка тех. процесса 

передачи  данных - REST API

Передача данных в ФГИС 

ЕЦП НСПД

Передача данных в ФГИС ЕЦП НСПД 25% ИС 

Интеграция пространственных данных информационных систем
31 субъекта РФ в ФГИС ЕЦП НСПД

55*55*

* - 2 ИС Республики Бурятия и 1 ИС Астраханской области направят запрос о предоставлении доступа к ФГИС ЕЦП НСПД до 31 марта 2024 года



Федеральный 

округ
Субъект  РФ

Количество ИС

в опытной 

эксплуатации

Южный

федеральный 

округ

Астраханская область 2

Приволжский

федеральный 

округ

Саратовская область 1

Ввод информационных систем в эксплуатацию

Статус по информационным системам 31 субъекта РФ 

07.12.2023 14.03.2024

38

52

5

Динамика + 25 %



Субъекты РФ
Методологические 

совещания

Создание 

ОШ

Утверждена 

ДК

1 Еврейская АО

2 Магаданская область

3 Ханты-Мансийский АО - Югра

4 Пензенская область

5 Новгородская область

6 Калужская область

7 Омская область

8 Республика Марий Эл

9 Смоленская область

10 Тамбовская область

6

Субъекты РФ
Методологические 

совещания

Создание 

ОШ

Утверждена 

ДК

11 Республика Саха-Якутия

12 Республика Удмуртия

13 Вологодская область

14 Республика Калмыкия

15 Республика Хакасия

16 Камчатский край

17 Ивановская область

18 Рязанская область

19 Тверская область

20 Республика Алтай

Организационно-административные мероприятия в 20 субъектах РФ

• Проведено 20 из 20 методологических совещаний – 100% от целевого показателя

• Создано 15 из 20 оперативных штабов – 75% от целевого показателя

• Утверждено 5 из 20 дорожных карт – 25% от целевого показателя
по состоянию

на 14.03.2024

Статус
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Динамика реализации плана мероприятий. Прогноз.

Проведено 100% УС Создано 75% ОШ Утверждено 25% ДК

Организационно-административные мероприятия в 20 субъектах РФ

Цель

• 15.03.2024 созданы 20 из 20 ОШ 

по реализации ГП НСПД на 

территории 20 субъектов РФ

• 31.03.2024 утверждены 20 из 20

планов мероприятий (ДК) 

по реализации ГП НСПД на 

территории 20 субъектов РФ

Установочные 

совещания
Создан ОШ Утверждена ДК



Проведены установочные совещания, созданы ОШ, утверждены ДК на территории 20 субъектов РФ,

участников 2024-2025 гг.

Осуществлено обследование информационных систем 20 субъектов РФ, участников 2024-2025 гг.

Утвержден перечень информационных систем органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации и органов местного самоуправления – поставщиков информации в ФГИС ЕЦП НСПД

Обеспечено информационное взаимодействие ФГИС ЕЦП НСПД

с ИС 31 субъекта РФ, участника 2022-2024 гг. 

На системном уровне организована работа по внедрению в информационные системы субъектов РФ 

встраиваемого компонента по работе с пространственными данными ФГИС ЕЦП НСПД

Завершение организационных 

мероприятий по 20 субъектам 

РФ, участникам 2024 – 2025 гг.

ЦЕЛИ

8

НСПД - региональное направление

Ключевые задачи на 2024 год

Утверждение 

перечней 

региональных  ИС –

поставщиков 

информации в 

ФГИС ЕЦП НСПД

Эксперимент по 

инвентаризации и 

векторизации ПД в ИС –

поставщиках информации 

в ФГИС ЕЦП НСПД

Обследование

региональных 

информационных 

систем 20 субъектов 

РФ, участников 2024 

– 2025 гг.

Внедрение отечественного 

встраиваемого 

картографического 

компонента в ИС 

субъектов РФ

Обеспечение 

информационного 

взаимодействия ФГИС 

ЕЦП НСПД с ИС 31 

субъекта РФ, 

участника 2022-2024 гг.

Заключение 

соглашений и 

протоколов 

информационного 

взаимодействия 

ФГИС ЕЦП НСПД с

ИС 20 субъектов 

РФ 

Разработана концепция инвентаризации и векторизации ПД в системах, 

осуществляющих информационное взаимодействие с ФГИС ЕЦП НСПД

Обеспечено заключение соглашений и подписание протоколов ИВ 

ФГИС ЕЦП НСПД с информационными системами 20 субъектов РФ


