
ФЕРАПОНТОВ ДМИТРИЙ

Советник генерального директора ППК «Роскадастр»

декабрь 2023

О предварительных итогах работы 
с органами государственной 
власти 31 субъекта Российской 
Федерации в рамках создания 
ФГИС ЕЦП НСПД 
(пилотные регионы 2023-2024 г.г.)
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31 пилотный регион ФГИС ЕЦП НСПД в 2022-2023 гг.

ФО № Субъекты РФ

ДФО

1 Амурская область

2 Приморский край

3 Республика Бурятия

4 Сахалинская область

5 Хабаровский край

ПФО

6 Нижегородская область

7 Оренбургская область

8 Пермский край

9 Республика Башкортостан

10 Республика Татарстан

11 Самарская область

12 Саратовская область

13 Чувашская Республика - Чувашия

14 Республика Мордовия

СЗФО
15 Калининградская область

16 Ленинградская область

ФО № Субъекты РФ

СКФО 17 Республика Дагестан

СФО

18 Алтайский край

19 Иркутская область

20 Кемеровская область - Кузбасс

21 Новосибирская область

22 Томская область

УФО

23 Свердловская область

24 Тюменская область

25 Челябинская область

ЦФО

26 Воронежская область

27 Липецкая область

28 Тульская область

ЮФО

29 Астраханская область

30 Волгоградская область

31 Краснодарский край



Создан 31 оперативный штаб по реализации Госпрограммы 100%

Разработана 31 «дорожная карта» по созданию ФГИС ЕЦП НСПД 100%

Проведено 240 методологических совещаний, оперативных 
штабов 

100%

В 31 субъекте РФ проведена инвентаризация картографических 
материалов

100%

ОРГАНИЗАЦИОННО – АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЗНАЧИМЫЙ ЭФФЕКТ

Единый координационный управленческий 
центр в каждом субъекте РФ 

Унифицированные процедуры по созданию 
ФГИС ЕЦП НСПД в каждом субъекте РФ

Единое информационное поле и методология 
реализация проекта, синхронизация процессов

Увеличение номенклатуры используемых 
картографических материалов

100%

Реализация государственной программы «Национальная система 
пространственных данных» в 31 субъекте Российской Федерации
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Реализация государственной программы «Национальная система 
пространственных данных» в 31 субъекте Российской Федерации

Детальный статус по модели, составу и форматам пространственных данных в каждом субъекте РФ

Наполнение ФГИС ЕЦП НСПД пространственными данными субъектов РФ

Достижение целей госпрограммы «Национальная система пространственных данных» 
в части интеграции региональных информационных систем

Обеспечение интеграции пространственных данных в ФГИС ЕЦП НСПД

Проведен аудит 92 информационных систем субъектов РФ 100%

МРГ одобрен перечень из 58 информационных систем
31 субъекта РФ

Заключено 56 соглашений по 30 субъектам РФ 

Подписано 46 протоколов информационного взаимодействия
с информационными системами 25 субъектов РФ

       97%

82%

ОРГАНИЗАЦИОННО – АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЗНАЧИМЫЙ ЭФФЕКТ

100%
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Федеральный 
округ

Субъекты Российской Федерации
Соглашения
подписаны

Протоколы

согласованы подписаны начало ИВ

ДФО

Амурская область 29.03.2024

Приморский край 31.01.2024

Республика Бурятия 29.03.2024

Сахалинская область 31.01.2024

Хабаровский край 31.01.2024

ПФО

Нижегородская область 29.03.2024

Оренбургская область 31.01.2024

Пермский край ОЭ

Республика Башкортостан 29.03.2024

Республика Татарстан ОЭ

Самарская область 31.01.2024

Саратовская область 29.03.2024

Чувашская Республика 31.01.2024

Республика Мордовия -

СКФО Республика Дагестан 31.01.2024

Статус подписания соглашений и протоколов с пилотными регионами 
ФГИС ЕЦП НСПД (2022 – 2024 гг.)
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Федеральны
й округ

Субъекты Российской Федерации
Соглашения
подписаны

Протоколы 

согласованы подписаны начало ИВ

СЗФО
Калининградская область 31.01.2024

Ленинградская область 31.01.2024

СФО

Алтайский край 31.03.2024

Иркутская область ОЭ

Кемеровская область 28.02.2024

Новосибирская область 31.01.2024

Томская область 31.01.2024

УФО

Свердловская область 31.01.2024

Тюменская область 31.01.2024

Челябинская область 31.01.2024

ЦФО

Воронежская область 31.01.2024

Липецкая область 31.01.2024

Тульская область 01.03.2024

ЮФО

Астраханская область 31.01.2024

Волгоградская область 31.01.2024

Краснодарский край ОЭ

Статус подписания соглашений и протоколов с пилотными регионами 
ФГИС ЕЦП НСПД (2022 – 2024 гг.)
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Статус ввода в эксплуатацию
информационных систем

Статус информационных систем пилотных регионов ФГИС ЕЦП НСПД 
(2023 – 2024 гг.)

Федеральный округ Субъект  РФ
Количество ИС

в опытной эксплуатации

Южный
федеральный округ

Астраханская область 2

Приволжский
федеральный округ

Саратовская область 1

Чувашская 
республика 

1

Нижегородская 
область

1

Республика 
Мордовия

2

Республика 
Башкортостан

1

Сибирский 
федеральный округ

Новосибирская 
область

1

Томская область 1

38

10

Промышленная экусплуатация

Опытная эксплуатация
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Наличие REST API
 информационных систем – поставщиков 

информации в ФГИС ЕЦП НСПД

Статус информационных систем пилотных регионов ФГИС ЕЦП НСПД 
(2023 – 2024 гг.)

34

14

Модуль REST API разработан

Модуль REST API в стадии разработки

Федеральный округа Субъект  РФ Количество ИС
без REST API

Дальневосточный
федеральный округ

Приморский край 1

Республика Бурятия 2

Хабаровский край 1

Южный
федеральный округ

Астраханская область 2

Волгоградская 
область

1

Северо-Западный федеральный 
округ

Калининградская 
область

2

Ленинградская 
область

2

Центральный федеральный округ
Липецкая область 1

Тульская область 1

Сибирский федеральный округ Томская область 1

8



Спасибо за внимание!
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